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Prije svega bih Vam ukratko predstavio tvrtku
koju sam osnovao i vodio do danas.

Tvrtka MUCIĆ&CO je osnovana 1992. godine u
100% privatnom vlasništvu. Nastala je i
razvijala se mojom vizijom, upornošću uz
ogromnu žrtvu moje obitelji i uz pomoć mojih
najbližih suradnika.

Rast i razvoj firme od 4 radnika, 2 lopate, i
mješalice od 150l u narednim godinama
karakterizira stalno učenje i primjena znanja
stečenih na fakultetu, prenijetih od strane
starijih kolega, kao i od iskusnih poslovođa,
majstora i radnika.
Svake godine usvajali smo nova znanja, uvodili

nove tehnologije te puštali u rad nove
proizvodne pogone.



POGONI ZA EKSPLOATACIJU KAMENA

 Usvajaju se znanja za eksploataciji kamena; otvaramo kamenolom, instaliramo postrojenja za
drobljenje tehničkog kamena kao i postrojenje za obradu arhitektonskog kamena.

Kamenolom INKA, Ljubuški



 PROIZVODNI    KOMPLEKS    MUCIĆ&CO
Pogoni  i  postrojenja  za  proizvodnju  montažnigh   A.B. elemenata

Pogon Mucić&Co Ljubuški



POGON ZA PROIZVODNJU BETONA
Betonare kapaciteta 75m3/h  i Betonara kapaciteta  2x90m3/h , 
automatiziranog procesa proizvodnje  sa  laboratorijom



• ARMIRAČNICA
• sa automatiziranim procesom rezanja, savijanja i varenja primarnog armaturnog koša



A.B. MONTAŽNI ELEMENTI- Klasično armiranje
postrojenja i oprema za proizvodnju AB montažnih elemenata sa klasičnom armaturom, 
stupovi, grede, pi ploče itd. (čelične oplate, vibratori i dr.)



POGON ZA  PROIZVODNJU A.B . ELEMENATA  IZ PREDNAPREGNUTI BETON
• postrojenje i oprema za proizvodnju prednapregnutog betona, kako athezionog tako i 

naknadno prednapregnutog  - grede, Pi ploče, omnija ploče... (čelične oplate, piste , prese za 
prednaprezanje) 



ZIDNI PANELI 
postrojenje i oprema za proizvodnju AB montažnih „sendvič” zidova s prekinutim termičkim mostom 
(čelični piste-okretni stolovi, vap za pranje i dr. )



V - KROVNI NOSAČ
postrojenje za proizvodnju prednapregnutog krovnog V nosača i svodne polukružne ploče 
i/ili šed krova, (prednaprezanje- zaparivanje- hidrauličko  podizanje unutrašnjeg kalupa



POGON   ZA   PROIZVODNJU   OŠUPLJENIH   PREDNAPREGNUTIH   PLOČA
Tehnologija Američke  tvrtke SPANCRETE, s betonarom kapaciteta 2x90m3/h, proizvodnim pistama (3kom) dužine 
200m ,  halia  s kranom dužine 250m.



POGON ZA PROIZVODNJU ČELIČNIH KONSTRUKCIJA
postrojenje za rezanje, savijanje, varenje raznih čeličnih elemenata i konstrukcija



POGON ZA PROIZVODNJU ALUMINISKE I PVC STOLARIJ



REALIZIRANI  OBJEKTI   
Sav ovaj razvoj ne bismo mogli ostvariti bez ugovaranja i realizacije raznih objekata , koje smo uspješno 
završavali u zadanim rokovima, traženoj kvaliteti uz zadovoljstvo Naručitelja .
Svaki objekat je karakterističan  po primjeni tehnologija na  kritičnom putu aktivnosti
Ovdje ću nabrojati samo neke:
 Kripta crkve Sv. Petra i Pavla u Mostaru

 Garaža Molndal , Švedska  Poslovna zgrada Agram Ljubuški



 Sportska dvorana Ljubuški

 Lesnina Dugopolje
 Lesnina Rijeka



 TC Arena Zagreb

 TC Mall of Split

Prospekt tvrtke u kojem se nalazi više informacija možete preuzeti poslije predavanja.



ORGANIZACIJA I USTROJ TVRTKE



SUVREMENE TEHNOLOGIJE U GRAĐEVINARSTVU
Da bismo mogli realizirali ugovorene projekte na zadovoljstvo Naručitelja, firma mora biti
organizacijski – strukturirana, te kadrovski popunjena stručnim ljudima prije svega u
- projektnom uredu (projektiranju, odabiru tehnologija, pripremi proizvodnje),
- komercijali
- građevinskoj operativi, kako u proizvodnim pogonima tako i na gradilištu.

Za realizaciju objekata uz kriterijima ; minimalni troškovi, zadani rokovi i kvaliteta te
zadovoljstvo Naručitelja
- najbitniji je odabir tehnološkog procesa – tj. TEHNOLOGIJE IZGRADNJE OBJEKTA

PRVI KORAK –INŽINJER-znanstvenik :
TEHNOLOŠKI PROCES 

• Tehnološki proces je skup izabranih postupaka, radnih operacija pomoću alata, strojeva, 
opreme i uređaja uz određivanje njihova redoslijeda i uvjeta u kojima se odvija proizvodnja

• Najvažniji dio pripreme izgradnje objekata je Studija Tehnološkog  Procesa (STP).
• Tehnološki proces je način i redoslijed izvršavanja radnih operacija koje sačinjavaju taj 

proces.
• Gotovo uvijek je moguće da se jedan te isti zadatak može  izvršiti na više različitih načina –

više tehnoloških procesa vodi do rezultata.
• Svrha STP-a je izbor optimalnog  tehnološkog  procesa i to u mijestu i vremenu u kojem se   

izvode.
• Svaki proizvodni proces se sastoji od tri glavna elementa:
• • Radna snaga (RS) (npr. čovjek)
• • Predmet rada (PR) (npr. građevinski materijal, polu-proizvodi , proizvodi, objekt)
• • Sredstvo rada (SR) (npr. , strojevi , oplate i dr)



STP (studija tehnoloških procesa)  obuhvaća sljedeće korake:

1. Prijedlozi    tehnoloških procesa

-Opis postupaka (koraka toka) ,  pod-aktivnosti ,   aktivnosti   – nositelji  su osnovnih informacija
-Procesa građenja sastoji se od niza aktivnosti koji su neophodni, za izradu jednog građevnog 
dijela (elementa) ili dijela građevine.
-popis postupaka , služi opisivanju radova,  a opis radova omogućuje planiranje i upravljanje 
prostornim i vremenskim slijedom aktivnosti(dinamički plan)
-određivanju postupaka  se određuje s obzirom na kapacitete (ljudi i sredstva koja poduzeće ima 
na raspolaganju), inpute (informacije, materijal, energija), vrijeme i troškove.

2. Analiza pojedinih procesa
- raščlanjivanje procesa na operacije
- izbor optimalnog sustava transporta (unutarnjeg i vanjskog)
- izbor optimalnih radnih strojeva i srestava rada
- raspored i organizacija radnih mjesta

3. Normiranje i proračun vremena i troškova

4. Usporedba
Usporedba postupaka olakšava donošenje odluke i čini temelj planiranja
analizom građevinskih postupaka potrebno je istražiti njihovu isplativost, pouzdanost i njihov 
utjecaj na okoliš.



Ciljevi optimalnog izbora postupka su :
1. Minimaliziranje troškova 
2. Zadovoljstvo investitora 
3. Izbjegavanje poteškoća u organizaciji 
4. Smanjenje opasnosti od nezgoda 

5. Odabir optimalnog tehnološkog procesa

1. Ekonomski kriteriji -- analize troškova
Ekonomski ciljevi vezani za izvođenje određenog građevinskog projekta su ;
minimalno vrijeme izgradnje
minimalne troškove izgradnje. 
Prilikom izbora građevinskog postupka dovoljno je detaljnije proanalizirati pet vrsta troškova s najvećim 
utjecajem (satnice, plaće, materijal, strojevi, transport)

2. Tehnički kriteriji --relativna ocjena
(zadovoljstvo investitora, izbjegavanje poremećaja u tijeku radova i reduciranje rizika od nesreća),

3. Organizacijski kriteriji --relativna ocjena
osoblje s odgovarajućim kvalifikacijama i postojanje 

4. Ekološki kriteriji  -- relativna ocjena

INŽINJER –znalac i/ili stručnjak



Točnost, sigurnost i profitabilnost upravo ovise o odabranim tehnološkim procesima koji sigurno vode ka 
uspješnoj realizaciji projekta, povećaju profitabilnost projekata ,  prije, za vrijeme i nakon izgradnje. 

Ovaj kratki uvid u   TEHNOLOŠKI PROCES je ukupnost svih procesa kojim se materijalna dobra pretvaraju u 
proizvodna i „uporabna“ sredstva  tj. oblikovanje materijalno- tehničke dimenzije proizvodnog procesa. Jeste 
podloga i  nositelj informacija kod  BIM  tehnologije.

BIM    (Building Information Modeling)  (Modeliranje građevinskih informacija)
- dijeljenje i upravljanje informacijama -

BIM tehnologija (eng. Building Information Modeling) je koncept koji se odnosi na 3D modeliranje 
građevinskih podataka. Model se sastoji od 3D elemenata objekta s unaprijed određenim parametrima.

Može se modelirati bilo što -elementi zgrade, prozori, vrata,  cjevovodi i ventilacijski kanali, i sl. s opremom i 
armaturama. Kako bi model bio što realniji, potrebno je definirati značajan broj elemenata kojima se 
dodjeljuju atributi. Na primjer -element kao što je prozor, uz dimenzije, sadrži i građevinski materijal, cijene, 
koeficijente prijelaza topline, i dr.. . 



Svaki virtualni objekt izrađen u BIM tehnologiji treba biti digitalni prototip stvarnoga objekta, sa svim 
zadanim parametrima.

BIM tehnologija  osigurava učinkovitije projektiranje arhitektonsko-zanatsko -konstruktivnih  projekata , 
instalacijskom  projekata,  bilo da se radi o izgradnji novih objekata  ili obnovi postojećih.
Uz 3D modeliranje ,moguće je  smanjenje eventualnih pogrešaka pri projektiranju na minimum.

Upravljanje informacijama pomaže projektnim timovima provjeru svih parametara prije same izgradnje, i  
to već za vrijeme izrade idejnog projekta . Zahvaljujući zajedničkom virtualnom modelu, arhitekti, inženjeri i 
građevinski stručnjaci lakše donose odluke o postavljanju odgovarajuće opreme, npr. Postavljanje sustava 
za grijanje na pravo mjesto, te povezanosti s ostalim strojarskim instalacijama.. 
BIM tehnologija omogućuje realnu simulaciju  projekta, provjeru utjecaja  izgradnje i koordinirani rad  
unutar projektnog tima. 

Virtualno dijeljenje posla       - jedan središnji zajednički model - uštedjet će vrijeme,  i  značajno smanjiti 
troškove!



Svjedoci smo ogromnih promjena koje se javljaju u globalnoj građevinskoj industriji kao rezultat razvoja 
digitalnih alata BIM (Building Information Modeling), važno je primijetiti utjecaj ovog procesa na tržište rada u 
građevinarstvu. 
Moderna tehnologija koja ulazi u građevinarstvo, tj. automatizirani procesi  proizvodnje , robotika , 3D-print, 
virtualna  stvarnost, Internet, daljinski upravljani ili autonomni građevinski strojevi ili čak obrada i držanje 
podataka u 'oblaka' zahtijevaju nove vještine građevinskih inžinjera, ali i svih drugih sudionika u građenju.

Još važnije, praktički sve nove tehnologije danas se temelje na BIM modelu u većoj ili manjoj mjeri.
U narednim godinama revolucija BIM-a utjecat će na sve procese i  promjene u građevinarstvu.
BIM tehnologija postaje standard 
Oni koji ne budu pratili ovaj razvoj u budućnosti neće moći sudjelovati u građevinskoj industriji.



Karakteristike BIM tehnologije

2D / 3D projekti 

Mogućnost pregledavanja elemenata u projektu u kontekstu 2D - 3D modela i dvosmjerne veze 
među prikazima, daje jasne povratne informacije, poboljšava komunikaciju tima, i daje sigurnost da 
su količine točne.  

Integrirani projekti sa procjenom troškova

Jedna integrirana baza podataka (troška,količine,rad,materijal,stroj i dr ) o elementima i sklopovima 
3D iz kojih se generiraju   2D  prikazi  planova.

Upravljanje promjenama- Upravljanje izgradnjom

Ako na gradilištu mijenjamo elemente (2D-3D prikazu elemente) objekta, novoobjavljene i 
aktivirana verzija modela rezultira automatski ažuriranjem i količina. Ovakve veze omogućuju 
vizualiziranje razlika između dvije verzije modela, kao i isticanje razlika s ažuriranim setom 2D plana.



4D  Integrirane simulacije 

Stvarne simulacije, a ne animacije!

Simulacija konstrukcije razlikuje se od animacije po tome što odražava stvarne elemente
projekta, sa količinama i resursima, reproducirajući se prema odabranim među-ovisnostima
rasporeda aktivnosti-elemenata u vremenu i prostoru.

Dinamički plan

• kada se napravi logika rasporeda aktivnosti-elemenata i vrijeme trajanja, simulacija je odmah
dostupna za pregled konstruktivnosti projekta (ovisnosti) i trajanja kroz vrijeme
(terminiranje).

• 4D simulacije nam daju brojne različite informacije, pomaže kod otkrivanja grešaka u
projektiranju.

• 4D simulacija pomaže da planeri vide vlastitu logiku, stvaranje logike rasporeda aktivnosti
(prethodni radovi - sljedeći radovi, paralelni radovi) može biti vrlo složena, a sposobnost
uočavanja odnosa u simulaciji izuzetno je moćna i daje nam stvarno stanje.

• Prezentira Naručitelju tijek izgradnje njegovog projekta svaki dan tijekom procesa izgradnje



Putem sastanaka za koordinaciju, na gradilištu, simulacija se može pustiti za bilo koji period
izgradnje kako bi se sudionicima u izgradnji pokazalo kad i gdje bi trebali biti uključeni u rad i
koliko bi trajao njihov rad te tko prethodi njihovom agažmanu, a tko dolazi iza njih.

I na kraju, simulacije su sjajan alat za prikazivanje projekata koji se tek trebaju ugovoriti.

5D-BIM dodaje cijenu i troškove modelu, pa je moguće u ranoj fazi projekta utjecati na ukupne
troškove .
6D-BIM sadrži podatke o održavanju koji su korisni za upravljanje životnim ciklusom objekta.

Danas poznajemo nekoliko Integriranih sustava BIM kao što su;
Vico Officea
Tekla Structures
Revit
I dr.



Mucić&Co je tijekom 2008. i 2009.
godine razvio vlastiti softver za
simulaciju i prezentaciju upravljanja
izgradnjom objekata .
Danas poznata kao BIM tehnologija

Korištenje multi-aplikacijskog sustava
za upravljanje izgradnjom objekta.
Drugim riječima, korištenje više
aplikacija za različite namjene unutar
istog projekta. Kako je svaka
aplikacija specijalizirana za pojedine
procese ili dijelove projekta više
inženjera i dizajnera mogu raditi na
istom projektu, a time se segmentira
posao i disperzira rizik.
Interaktivnim radom sa
multi-aplikaciskim sustavom mogu
se pratiti , dopunjavati i mjenjati
podatci .

TEHNOLOŠKI-DINAMIČKI- VIZUALIZIRANI   PLAN  IZGRADNJE



Softveri: 
Auto CAD 2D i 3D, Microsoft Project Professional, Autodesk Navisworks  

U Auto CAD-u se izrade projekti 2D i 3D svakog elementa objekta koji sa sobom nosi sve parametre.
Postupak montaže-spajanja 3d elemenata najbolje je raditi na posebnom AutoCAD file-u. U kojeg importiramo 
već gotove i imenovane elemente koristeći referentne točke. 



Na osnovu elementa - aktivnosti u Microsoft Project se napravi dinamički plan te odrede
parametki kao što su vrijeme trajanja , početak , krak, predhodne-naredne aktivnosti,  kao i 
ostali podatci o resursima ( materijal , količina,  rad-grupe), .

Navisworks integrira simulaciju elemenata sa vremenskim parametrima zadanim u Microsoft 
Project-u  te praviti simulaciju gradnje.

Ukoliko dođe do izmjena u dinamičkom planu izgradnje objekta , promjene se unose u
originalnom programu Microsoft Project-u te se nakon sačuvanih izmjena ponovo učitaju u 
Navisworks-u. Ukoliko je došlo do promijena u vremenskim parametrima Navisworks će 
automatski prilagoditi simulaciju novim izmjenama održavajući vezu sa zadacima i 3d 
elementima.

Isto tako je moguće nadopunjavenje CAD crteža sa novim elementima, jednostavno se 
nadopunjeni dwg-file učita u Navisworks i ukoliko nije došlo do promijena na starim 3d 
elementima oni će ostati uvezani sa dinamičkim planom što znači da preostaje samo da se novi 
elementi uvežu sa zadacima u dinamičkom planu.

Svaki element ima integrirane parametke i/ili informacije  i/ili  detaljne projekte koji se dobiju 
u interaktivnom radu , dvostrukim klikom na pojedini element (pr. plan oplate , nacrt armature 
i dr). 



MODEL USTROJA GRADILIŠTA

 Ustroj gradilišta - GRADILIŠNI  RED - treba izraditi u fazi planiranja  izgradje objekta .
 Ovaj model ustroja gradilišta nudi Vam  uputa za rad, sastavljen od modula, tj. pomoć za razradu 

ustroja gradilišta.
 Svaki ustroj gradilišta treba individualno razraditi.
 Ovaj model ustroja gradilišta ne polaže prava na općepriznatost ili cjelovitost..
 Ustroj gradilišta treba omogućiti neometan rad i bitno doprinijeti sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti 

uposlenika i drugih osoba. On sadrži propise za organizaciju, koordinaciju i nadzor sigurnog rada 
na gradilištu te obuhvaća mjere zaštite na radu, koje se posebno odnose na suradnju svih 
sudionika u gradnji.

 Svi sudionici u izgradnji (djelatnici Naručitelja i Izvođača )  trebaju biti upoznati   sa sadržajem 
ustroja gradilišta; pridržavanje istoga pripada dijelu suodgovornosti i ispunjenja ugovora.

 Već pri planiranju tehnologije izvođenja i planiranju gradnje moraju se uzeti u obzir najvažnija 
načela zaštite na radu i zdravstvene zaštite radi sigurnog izvođenja građevinskih radova.



 Svaki plan Zaštite na radu  kako bi postao djelotvoran, mora biti proveden sukladno 
primjenjenoj tehnologiji , usklađen  vremenski  i prostorno u skladu sa Zakonom o zaštiti na 
radu i  u skladu s ugovorom o gradnji.  





 SADRŽAJ  

 A. Općenito  
 1. Položaj gradilišta  
 2. Adrese i pozivni brojevi  
 3. Organizacija  
 4. Koordinacija i nadzor sigurnosti na radu i zdravstvene zaštite
 5. Izvještavanje  
 6. Osoblje  
 7. Radno vrijeme  
 8. Dodjela poslova  

 B. Radna mjesta  
 1. Uređenje gradilišta, promet na gradilištu  
 2. Smještaji i društvene prostorije  
 3. Radna mjesta otporna na zimu  
 4. Prostorija za prvu pomoć, (sanitet)
 5. Opskrba gradilišta strujom, rasvjeta na gradilištu  
 6. Radio-telefonija, Video-nadzor  
 7. Red, čistoća i higijena  
 8. Zlouporaba opojnih sredstava  

 C. Sigurnost na radu  
 1. Općenito 
 2. Poduka 
 3. Radno-medicinska skrb
 4. Zemljani radovi
 5. Strojevi i uređaji
 6. Montaža
 7. Skele
 8. Opasne tvari
 9. Osobna zaštitna oprema
 10. Radovi rušenja
 11. Bučna i radna mjesta s vibracijama

 D.  Protupožarna i protu eksplozivna zaštita  
 1. Općenito
 2. Požar

 E.   Zaštita okoliša  
 1. Otpad
 2. Buka
 3. Zaštita voda

 F. Osiguranje gradilišta  
 1. Čuvari, iskaznice
 2. Fotografiranje
 3. Posjetitelji



U nastavku je prezentacija multi-aplikaciskog sustava proizvedenog u radionici MUCIĆ&CO :

1. TC Arena centar sa navedenim multi-aplikacijskim sustavom TC Arena centar.avi

1.1.   Prezentacija i stvarna realizacija  Mi grupa prezentacija.pptx



2.  Mall of Split  final2-kon MoS.divx









MONTAŽA A.B. REŠETKE i FASADNOG C ELEMENTA













Prezentacija gradnje :

Depandansa - montaža rešetke.avi





H V A L A    N A    P O Z O R N O S T I !
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	��Točnost, sigurnost i profitabilnost upravo ovise o odabranim tehnološkim procesima koji sigurno vode ka uspješnoj realizaciji projekta, povećaju profitabilnost projekata ,  prije, za vrijeme i nakon izgradnje. ��Ovaj kratki uvid  u   TEHNOLOŠKI PROCES je ukupnost svih procesa kojim se materijalna dobra pretvaraju u proizvodna i „uporabna“ sredstva  tj. oblikovanje materijalno- tehničke dimenzije proizvodnog procesa. Jeste podloga i  nositelj informacija kod  BIM  tehnologije.�   ��BIM    (Building Information Modeling)  (Modeliranje građevinskih informacija)�                       -  dijeljenje i upravljanje informacijama -�� BIM tehnologija (eng. Building Information Modeling) je koncept koji se odnosi na 3D modeliranje građevinskih podataka. Model se sastoji od 3D elemenata objekta s unaprijed određenim parametrima. ��Može se modelirati bilo što - elementi zgrade, prozori, vrata,  cjevovodi i ventilacijski kanali, i sl. s opremom i armaturama. Kako bi model bio što realniji, potrebno je definirati značajan broj elemenata kojima se dodjeljuju atributi. Na primjer - element kao što je prozor, uz dimenzije, sadrži i građevinski materijal, cijene, koeficijente prijelaza topline, i dr.. . �
	�� Svaki virtualni objekt izrađen u BIM tehnologiji treba biti digitalni prototip stvarnoga objekta, sa svim zadanim parametrima.� �BIM tehnologija  osigurava učinkovitije projektiranje arhitektonsko-zanatsko - konstruktivnih  projekata , instalacijskom  projekata,  bilo da se radi o izgradnji novih objekata  ili obnovi postojećih.�Uz 3D modeliranje ,moguće je  smanjenje eventualnih pogrešaka pri projektiranju  na minimum.��Upravljanje informacijama  pomaže projektnim timovima provjeru svih parametara prije same izgradnje, i  to već za vrijeme izrade idejnog projekta . Zahvaljujući zajedničkom virtualnom modelu, arhitekti, inženjeri i građevinski stručnjaci lakše donose odluke o postavljanju odgovarajuće opreme, npr. Postavljanje sustava za grijanje na pravo mjesto, te povezanosti s ostalim strojarskim instalacijama.. �BIM tehnologija omogućuje realnu simulaciju  projekta, provjeru utjecaja  izgradnje i  koordinirani rad  unutar projektnog tima. ��Virtualno dijeljenje posla       - jedan središnji zajednički model -     uštedjet će vrijeme,  i  značajno smanjiti troškove!�
	Svjedoci smo ogromnih promjena koje se javljaju u globalnoj građevinskoj industriji kao rezultat razvoja digitalnih alata BIM (Building Information Modeling), važno je primijetiti utjecaj ovog procesa na tržište rada u građevinarstvu. �Moderna tehnologija koja ulazi u građevinarstvo, tj. automatizirani procesi  proizvodnje , robotika , 3D-print, virtualna  stvarnost, Internet, daljinski upravljani ili autonomni građevinski strojevi ili čak obrada i držanje podataka u 'oblaka' zahtijevaju nove vještine građevinskih inžinjera, ali i svih drugih sudionika u građenju.��Još važnije, praktički sve nove tehnologije danas se temelje na BIM modelu u većoj ili manjoj mjeri.� U narednim godinama revolucija BIM-a utjecat će na sve procese i  promjene u građevinarstvu.�BIM tehnologija postaje standard  �Oni koji ne budu pratili ovaj razvoj u budućnosti neće moći sudjelovati u građevinskoj industriji.�
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	MODEL USTROJA GRADILIŠTA
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45

