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Sažetak: Ovaj rad je sažetak diplomskog rada pod nazivom ''PRAĆENJE I KONTROLA
TROŠKOVA I VREMENA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA METODOM OSTVARENE
VRIJEDNOSTI''. Metoda ostvarene vrijednosti je jedna od najčešće korištenih metoda za
praćenje i kontrolu troškova i vremena projekata i daje nam kompletan uvid u stanje projekta
i na njegovu uspješnost. Metoda ostvarene vrijednosti temelji se na tri osnovne varijable: 1. P
- planirana vrijednost (planirani troškovi) projekta , 2. T – stvarni troškovi projekta i 3. O –
ostvarena vrijednost projekta. Koristeći troškovne i vremenske koeficijente možemo u
svakom trenutku realizacije projekta utvrditi efikasnost izvršenja projekta. Metoda omogućuje
otkrivanje najranijih znakova problema na projektu, prepoznavanje potencijalnog
prekoračenja proračuna projekta, prepoznavanje mogućih rizika i pogrešaka koje mogu
utjecati na uspješnost projekta.

Ključne riječi: metoda ostvarene vrijednosti, kontrola projekata, pokazatelji izvršenja

EARNED VALUE ANALYSIS

Abstract: This paper summarizes the graduation thesis named ''MONITORING AND
CONTROL COSTS AND TIME OF CONSTRUCTION PROJECTS BY EARNED VALUE
ANALYSIS''. Earned value analysis is one of the most commonly used method for monitoring
and controlling the cost and time of projects and gives us a complete insight into the state of
the project and its success. Earned value analysis is based on three basic variables: 1. the
budget cost of work scheduled (BCWS), 2. the actual cost of work performed (ACWP) and 3.
earned value (EV) or budget cost of work performed. Using the cost and time coefficients we
can in every moment realization of the project to determine the efficiency the execution of the
project. The method allows the detection of the earliest signs of trouble on the project,
identifying potential budget overrun of the project, identify potential risks and mistakes that
can affect the success of the project.
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1. UVOD

Tri osnovna procesa koja se ujedno nazivaju i „zlatnim pravilom“ upravljanja projektima su
planiranje, organiziranje i kontrola. Ova tri procesa su usko vezana prilikom izvođenja
nekoga projekta i možemo reći da su jednako važna kako bismo zamišljeni projekt uspješno
završili.
Nakon što se u praksi pokazalo da uspoređivanje planiranog i ostvarenoga ne mora uvijek da
bude točan pokazatelj performansi projekta, recimo ako se projekt odvija prema terminskome
(vremenskom) planu ne znači da su i troškovi projekta u okviru planiranog proračuna.
Kako bismo uspostavili sveobuhvatnu kontrolu izvedbe projekta, potrebno je sve pokazatelje
o obujmu, vremenu i troškovima integrirati i proračunavati kao međusobno ovisne veličine.
Ovaj uvjet ispunjava analiza koja se zasniva na proračunu ostvarene vrijednosti (Earned
Value Analysis - EVA). Korištenje metode ostvarene vrijednosti za mjerenje performansi
projekta preporučuju američki Project Management Institute (PMI), britanska institucija British
Standards Institution, kao i mnoge druge vodeće organizacije u svijetu.
Earned Value Analysis - EVA, je metoda analize projekta, kod koje se uspoređuje kolika je
ostvarena dobit, odnosno koliki je napredak projekta, u odnosu prema stvarnim troškovima u
trenutku promatranja. Budući da EVA znači metodu praćenja, često se prilikom pisanja rabi
samo naziv EVA metoda.
Prema definiciji EVA metoda je metoda mjerenja i kontrole napretka projekta kroz troškove,
vrijeme i tehničko/fizičku provedbu definiranog projektnog plana i obuhvata projekta.
Ova metoda omogućava otkrivanje najranijih znakova problema na projektu, uz najbrži način
dobivanja informacija kao će projekt završiti. Omogućuje se prepoznavanje potencijalnog
prekoračenja proračuna projekta, prepoznavanje mogućih rizika i pogrešaka koje mogu
utjecati na uspješnost projekta.
Osnovu za praćenje projekta EVA metodom čini osnovni troškovni (financijski) plan projekta,
koji se temelji na strukturi raščlanjenih poslova do najsitnije aktivnosti, za koje se određuju
pripadajući troškovi.

2. METODA OSTVARENE VRIJEDNOSTI

Kako bi se mogli izraditi vremenski i drugi planovi potrebno je prvenstveno definirati
aktivnosti izvođenja objekta. Za svaku definiranu aktivnost određuje se vrijeme i troškovi
potrebni da bi se ona uspješno izvršila, a zatim na temelju određenog vremena i troškova
pojedinih aktivnosti radi vremenski plan i plan troškova cjelokupnog projekta. Navedeni
planovi predstavljaju početne (baseline) planove koji služe u fazi izvođenja za praćenje i
kontrolu realizacije projekta.

EVA metoda praćenja troškova zasniva se na tri osnovne varijable (slika 1.):
1. P - planiranoj vrijednosti (troškovima) projekta u vremenu t2 (engl. budget cost of

work scheduled – BCWS). Procjena troškova radi se u fazi planiranja, a
temeljem svih projektnih troškova dolazi se do ukupnog budžeta projekta (B)
(engl. budget at complete - BAC).;

2. T – stvarnim troškovima projekta, odnosno troškovima završenih radova u
vremenu t2, (engl. actual cost of work performed - ACWP);

3. O – ostvarena vrijednost projekta (engl. budget cost of work performed - BCWP)
pokazuje koliko je posla urađeno na projektu u vremenu t2. Ostvarena vrijednost
dobiva se zbrajanjem ostvarenih vrijednosti u vremenima (t – svih aktivnosti do
vremena t2).
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Slika 1.  Praćenje i kontrola projekata na temelju troškova

U slučaju kada tijekom praćenja projekta dođemo u situaciju u kojoj su stvarni troškovi
(T) veći od planiranih troškova (P) moglo bi se zaključiti kako projekt dobro napreduje, što
može biti pogrešan zaključak, iako je jasno kako je potrošeno više novca od planiranog.
Kako bi odgovorili na neka važna pitanja kao što su: da li projekt kasni ili napreduje brže od
planiranog, da li je projekt stvarno prekoračio proračun, da li je novac potrošen na pravi način
i sl. potrebno je pratiti projekt razmatrajući sve tri vrijednosti – planirano, potrošeno i
ostvareno.

2.1 Osnovni pokazatelji izvršenja

Na temelju tri osnovne varijable dolazi se do niza osnovnih pokazatelja izvršenja projekata
kao što su:

1. TV - troškovna varijanca;
2. KV - koeficijent ostvarene vrijednosti projekta;
3. PV - terminska varijanca;
4. KP - koeficijent ostvarenog terminskog plana projekta;
5. KK - kritični koeficijent projekta;

Troškovna varijanca (TV); (Cost Variance – CV) pokazuje razliku vrijednosti troškova
između ostvarene vrijednosti i stvaranih troškova projekta. Izračunava se na sljedeći način:

TV =O -T (1)

Pozitivna vrijednost pokazuje da je projekt u okvirima proračuna uz moguće uštede, dok
negativna vrijednost pokazuje da je proračun prekoračen u promatranom trenutku.

Koeficijent ostvarene vrijednosti (KV); (CPI – Cost Performance Index) pokazuje omjer
između ostvarene vrijednosti i nastalih troškova na projektu. Izračunava se prema sljedećem
izrazu:

OKV =
T (2)
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U slučajevima kada je KV < 1, tada je potrošeno više od planiranog, odnosno kada je
KV > 1, projekt je u boljoj situaciji što ovisi o vrsti projekta. Kada je KV < 1 smatra se da je
nepopravljiv te da je prekoračena vrijednost izgubljena do kraja projekta.

Terminska (vremenska) varijanca (PV); (SV – Schedule Variance) pokazuje kolika je
razlika između ostvarene i planirane vrijednosti projekta. Računa se prema formuli:

PV =O -P (3)

Koeficijent ostvarenog terminskog (vremenskog) plana projekta (KP); (SPI – Schedule
Performance Index) pokazuje odnos između ostvarene i planirane vrijednosti projekta.
Računa se prema sljedećem izrazu:

OKP =
P (4)

Slično kao i za koeficijent ostvarene vrijednosti projekta. Negativna vrijednost ukazuje na
kašnjenje projekta, dok pozitivna vrijednost ukazuje kako ostvarujemo vremensku rezervu.
U literaturi se navodi kako je KV indeks važniji od KP i kako je potrebno na njega usmjeriti
veću pozornost zato što je KP nadoknadiv za razliku od indeksa KV.
Kritični koeficijent (KK) upućuje na sve tri varijable: planirano, potrošeno i ostvareno. Računa
se prema formuli:

KK =KP*KV (5)

Ovaj koeficijent se naziva i koeficijent učinkovitosti projekta.

2.2 Izvedeni pokazatelji izvršenja

Na temelju osnovnih varijabli i osnovnih koeficijenata izvedeni su sljedeći koeficijenti:
1. UB – usklađeni procijenjeni proračun projekta;
2. TB – preostali troškovi do kraja projekta;
3. PB – procijenjeno prekoračenje proračuna.
Usklađeni procijenjeni proračun (UB) pokazuje koliki će biti troškovi na kraju projekta ako

se računaju odstupanja između ostvarene vrijednosti i troškova koji su nastali u vremenu t2.
Računa se po formuli:

BUB=
KV (6)

gdje je B planirani proračun (budžet) projekta.
U slučaju kada dođe do promjene na projektu koja uzrokuje izradu novog financijskog

(troškovnog) osnovnog plana, usklađeni procijenjeni proračun (UB) postaje proračun projekta
(B) nakon što ga odobri glavni projektni menadžer i investitor projekta.

Preostali ili usklađeni troškovi do kraja projekta (TB) pokazuju koliki će biti troškovi do
kraja projekta ako se u obzir uzmu sva odstupanja između ostvarene vrijednosti i troškova
koji su nastali u vremenu t2. Računaju se prema formuli:

TB=UB-T (7)
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Procijenjeno prekoračenje proračuna (PB) pokazuje za koliko će se planirani budžet
prekoračiti ako se nastavi s radom kao do promatranog vremena t. Računa se prema formuli:

PB =UB -B (8)

Osim gore osnovnih i izvedenih koeficijenata izvršenja također se primjenjuju i dodatni
koeficijenti poput:

1. VV – koeficijent vremenske varijance;
2. PD – postotak dovršenosti projekta;
3. %B – postotak potrošenog proračuna;
4. Z- predviđeni završetak radova;
5. IZ- čimbenik izvedbe do završetka projekta.

Koeficijent vremenske varijance (VV) prikazuje vremensko odstupanje obavljenog posla od
planiranog posla na projektu. Računa se prema formuli:

2 1VV = t - t (9)

Ovaj koeficijent nam ukazuje koliko je vremensko odstupanje projekta i koliko će se
vrijeme završetka produžiti ili skratiti u odnosu na planirano.
Postotak dovršenosti projekta (PD) jest postotak ostvarenog na projektu u odnosu prema
planiranim troškovima. Dobro je naglasiti da se u razmatranje ne uzimaju troškovi već
ostvarene vrijednosti projekta (BCWP) u odnosu prema proračunu. Računa se prema
formuli:

OPD= x100%
B (10)

Glavni cilj ovoga koeficijenta je informacija o tome koliko je preostalo sredstava u proračunu,
odnosno koliko je sredstava do sada utrošeno.
Postotak potrošenog proračuna (%B) jest postotak troškova koji su nastali na projektu u
odnosu prema planiranom proračunu. Računa se prema formuli:

T%B=
B (11)

Predviđeni završetak projekta (Z) predstavlja procijenjeno vrijeme završetka projekta.
Određuje se na temelju planiranog vremena završetka projekta (PZ) i koeficijenta ostvarenog
terminskog plana projekta (KP).

PZZ =
KP (12)

Čimbenik izvedbe do završetka (IZ) je vrijednost koja pokazuje koliko je potrebno poboljšati
efikasnost preostalih aktivnosti na projektu kao bi se ostvarile planirane vrijednosti. Računa
se prema formuli:

B-OIZ =
UB -T (13)
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Osnovne varijable EVA metode, osnovni i izvedeni koeficijenti prikazuju se krivuljom
koja se često naziva S-krivulja.

3. PRAVILA KOD PRIMJENE METODE OSTVARENE VRIJEDNOSTI

Kod primjene metode ostvarene vrijednosti dolazi do problema zbog subjektivnosti procjene
postotka izvršenosti pojedine projektne aktivnosti, odnosno određivanja ostvarene vrijednosti
cjelokupnog projekta (O). Problem nastaje kada promatrač daje subjektivnu procjenu
postotka stvarne vrijednosti, što zapravo ne mora označavati stvarnu vrijednost stanja
promatrane aktivnosti. Iz ovoga razloga se u praksi susreću određena pravila koja taj posao
pojednostavnjuju te aproksimiraju postotak ostvarenja pojedine aktivnosti.
Pravilo 50 – 50 zasniva se na načelu da se početak rada na određenoj aktivnosti računa kao
50%, a ostalih 50% računa se pri završetku aktivnosti.

Pravilo 0 – 100 zasniva se  na načelu da se 100% obavljenog posla računa tek na potpunom
izvršenju određene aktivnosti. Ovaj način praćenja aktivnosti je konzervativan te projekt
uglavnom pokazuje lošije rezultate nego pri pravilu 50-50.

Pravilo 20 – 80 zasniva se na Paretovu pravilu 20/80, odnosno kad aktivnost krene računa
se 20% obavljenog posla a preostalih 80% računa se nakon što se aktivnost dovrši. To
pravilo je bliže realnosti, jer se većina zakonitosti u prirodi može pratiti preko njega.

Pitanje koje se pojavljuje u projektno orijentiranim organizacijama je kako uskladiti
računovodstveni sustav sa sustavom praćenja troškova projekta. Često dolazi do problema
vjerodostojnosti podataka koji se dobiju ovom metodom i računovodstvenih podataka. Do
razilaženja dolazi zbog načina vođenja financija, tj. načinom plaćanja, vremenom koje je
potrebno da se proknjiže i plate određene fakture i slično. Troškovi se računaju samim
njegovim stvaranjem, odnosno završetkom aktivnosti, a ne ispostavom ili plaćanjem računa.

Određeni problemi s točnošću metode ostvarene vrijednosti nastaju kada između
aktivnosti postoji klizanje, odnosno ako se pojavljuje prazni hod, a što je često posljedica
vremenskih rezervi koje menadžeri ostavljaju kako bi projekt održali u planiranom vremenu.
Ti problemi su veći ako se klizanje pojavljuje pri aktivnostima na kritičnome putu.

Najveći problem metode ostvarene vrijednosti su povećani troškovi uzrokovani detaljnim
vođenjem troškovne dokumentacije te izradom učestalih analiza.

Unatoč navedenim nedostatcima ova metoda ima niz prednosti kao što su:
1. integralni je alat za kontrolu projekta koji objedinjuje ostvareni posao, terminski plan i

nastale troškove;
2. rezultat metode ostvarene vrijednosti mogu biti ključni podatak u izradi analize “što -

ako“;
3. daje veoma rani znak upozorenja u slučaju mogućeg prekoračenja budžeta;
4. daje  realne procjene budžeta na kraju projekta;
5. EVA koeficijenti su jedinstveni pokazatelji za upravljanjem programom i portfeljem

projekta;
6. smanjuje veliku količinu informacija pri praćenju projekta na samo dva (tri) broja,

odnosno: koeficijent ostvarene vrijednosti projekta i koeficijent ostvarenog terminskog
plana projekta.
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4. KRITERIJI ZA PRIMJENU METODE OSTVARENE VRIJEDNOSTI

Za uspješnu primjenu metode ostvarene vrijednosti potrebno je da obim radova i
organizacijska struktura budu jasno i sustavno definirani, plan projekta dovoljno detaljno
razrađen i formalno usvojen, a opisani pokazatelji napredovanja projekta precizno mjereni ili
proračunavati u jednakim vremenskim intervalima. Na osnovu periodične analize pokazatelja
performansi projekta, neophodno je da se poduzimaju pravovremene korektivne radnje i
dorađuje početni plan. U današnje vrijeme je poželjno i neizbježno primjenjivanje računalnih
softvera zasnovanih na metodi mrežnog planiranja za uspješno obavljanje svih ovih radnji.

U praksi vlada mišljenje da su formalni kriteriji za kvalitetno upravljanje projektima uz
primjenu koncepta ostvarene vrijednosti daju pojednostaviti. Pa tako neka pisana iskustva u
2005. godini sugeriraju da se broj kriterija može svesti na desetak najznačajnijih, bez bitnog
umanjenja efikasnosti u svakodnevnom radu. U nastavku  je naveden pregled najvažniji
kriterija, onako kako se susreću u praksi:

1. Obujam radova treba u potpunosti definirati i hijerarhijski prikazati do razine koja
omogućava jasno opisivanje aktivnosti, proračun potrebnih resursa, formiranje plana
izvršenja radova i kontrolu realizacije plana. Preporuča se korištenje alata zasnovanih
na WBS (Work Breakdown Structure).

2. Potrebno je odrediti tko je odgovoran za realizaciju radova. Organizacijska struktura
za realizaciju projekta treba da bude jasno formirana i formalno usvojena, uključujući
imenovanje  glavnih podizvođača.

3. Realizaciju posla treba detaljno i sveobuhvatno isplanirati. Mjerenje performansi ne
može se vršiti bez formalno usvojenog početnog vremenskog plana. Preporuča se da
se za planiranje koristi mrežni plan, kao i računalni softver na bazi mrežnog plana
pomoću kojeg se mogu definirati vremenski planski pokazatelji (planned value,
baseline) za projekt u cjelini i pojedine njegove faze ili dijelove. Potrebno je definirati
važnije događaje (milestone), kao što je prelazak sa faze na fazu i slično.

4. Potrebno je izvršiti analizu potreba za resursima, formirati procjene troškova i usvojiti
proračun projekta. Ovaj kriterij propisuje određivanje troškova svim aktivnostima  iz
najniže razine WBS-a. Formiranjem proračuna ukupnog projekta na osnovu troškova
za pojedine aktivnosti, i usvojenog terminskog plana treba definirati i troškovni plan
projekta u odnosu na vremensku osu.

5. Potrebno je unaprijed imenovati indikatore napredovanja radova i pravila za proračun
izvršenja. Ovi indikatori mogu obuhvaćati fizičke dimenzije proizvoda (objekta),
vrijeme odvijanja glavnih događaja, tehničke performanse tokom odvijanja posla, kao
i druge indikatore koji se mogu koristiti za mjerenje napredovanja posla.

6. Treba definirati kontrolne točke i formalno usvojiti grupe troškova značajne za
kontrolu realizacije projekta (Control Account Plans - CAP). Poželjno je kodiranje
aktivnosti dobivene WBS-om i povezivanje istih sa računovodstvenim sustavom
poduzeća i dijelovima projekta za koje je zainteresiran menadžment firme.

7. Evidenciju direktnih troškova treba raditi u skladu sa kodiranim planom i
računovodstvenim sustavom firme.

8. Kontinuirano proračunavati i interpretirati performanse projekta na osnovu veličina
teorije zarađene vrijednosti.

9. Kontinuirano predviđanje konačnih troškova projekta (Estimate at Completion - EAC)
i planirati moguće korektivne radnje.

10. Potrebno je aktivno upravljati obujmom radova i vršiti izmjene u planu realizacije
projekta. Obujam radova mora se kontrolirati pravovremenim uočavanjem odstupanja
od planiranog, a zatim i odobravanjem ili odbacivanjem izmjena. Takve izmjene je
potrebno uključiti u novi izmijenjeni plan projekta koji se također formalno usvaja i na
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osnovu kojeg se u sljedećem vremenskom intervalu vrši novi izračun parametara iz
tehnike zarađene vrijednosti.

U nastavku daje se kratki izvod primjene metode ostvarene vrijednosti na izgradnji
poslovno – stambenog objekta samo za prvo obračunsko razdoblje.

5. PRAKTIČNA PRIMJENA METODE OSTVARENE VRIJEDNOSTI

Kako je navedeno u teorijskom opisu metode ostvarene vrijednosti (EVA-metoda) suština
ove metode je praćenje projekta, pravovremeno uočavanje mogućih nedostataka i propusta
prilikom planiranja i izvođenja projekta kako bismo na vrijeme poduzimali potrebne radnje i
spriječili nastajanje gubitaka i drugih neželjenih efekata na projektu.

5.1 Opis projekta

Početni (baseline) plan izrađen je na temelju idejnog projekta  poslovno-stambenog objekta.
Predmet planiranja je izvođenje grubih građevinskih radova na dilataciji 1. Sam objekt se
sastoji od 3 etaže od kojih su prve dvije etaže predviđene kao poslovni prostori, dok je treća
etaža zamišljena kao stambena etaža. Predviđeni statički sustav konstrukcije je skeletni
sustav sastavljen od armirano-betonskih stupova, greda i monolitnih ploča, temeljenih na
armirano-betonskim temeljima sačinjenim od temelja samaca koji nose stupove, te temeljnih
traka koje povezuju temelje samce a iznad njih će se zidati zidovi ispune debljine d=25 cm.
Unutrašnji temelji samci su povezani veznim gredama. U objektu se nalazi vertikalna
komunikacija putem monolitnog armirano-betonskog stubišta.

Grubi građevinski radovi strukturno su raščlanjeni na aktivnosti (radne procese) koje je
neophodno izvršiti da bismo dobili željeni rezultat. Aktivnosti su formirane tako da je
omogućeno lakše dodjeljivanje kako materijalnih, tako i radnih resursa. Stoga je bilo moguće
jasno i precizno izračunavanje vremenskih, materijalnih i radnih resursa za obavljanje
pojedinih aktivnosti. Aktivnosti su napisane redoslijedom koji zahtijeva sam postupak
izgradnje objekta.

Analiza i dodjeljivanje novčanih resursa (troškova) izvršena je za svaku stavku
troškovnika na temelju normativa te trenutnih tržišnih cijena kako materijala, tako i satnice
rada radnika.

S obzirom na potrebne izračune pokazatelja metodom ostvarene vrijednosti proračunati
troškovi stavki troškovnika pridruženi su svim aktivnostima kao ukupni i kao dnevni s obzirom
na trajanje pojedine aktivnosti.

Prilikom izrade početnog plana korištena je metoda mrežnog planiranja, te je urađen
mrežni plan na osnovu kojeg je dobiveno vrijeme potrebno za izvođenje grubih radova na
dilataciji 1.

5.2 Primjena metode ostvarene vrijednosti

Metoda ostvarene vrijednosti zahtijeva stalni nadzor nad vremenom i troškovima tijekom
izgradnje objekta što se prikazuje putem izvješća. Za ovaj projekt vršen je proračun
pokazatelja stanja projekta sa zadnjim danom u mjesecu jer se prema praksi u
građevinarstvu na kraju mjeseca vrši obračun i ostvarena vrijednost odrađenih radova na
projektu.

U izvješćima je praćeno vrijeme odvijanja radova pojedinih aktivnosti kao i stvarni
troškovi koji su nastali prilikom izvođenja radova. Potrebno je napomenuti kako usvojeni
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troškovnik prilikom ugovaranja predstavlja planirani trošak, dok se ostvarena vrijednost
računa na temelju stvarno izvršenih radova i usvojenih jediničnih cijena iz troškovnika
usvojenog kod ugovaranja radova. Stvarni troškovi se pak utvrđuju nakon izvođenja pojedine
aktivnosti izradom pratećih analiza.

Na temelju pripremljenih izvješća o stanju aktivnosti i troškovima aktivnosti koje
završavaju sa 31.05.2013. god. izvršen je izračun koeficijenata metode ostvarene vrijednosti
kako bi odredili trenutno stanje projekta i ocjenu njegovu uspješnost. Ostvarena vrijednost i
status projekta prikazan je u tablici br. 1.

Tablica 1.   Izvješće o stanju projekta na dan 31.05.2013.

Broj i naziv
aktivnosti

P
(BCWS)

O
(BCWP)

T
(ACWP)

PV
(SV)

KP
(SPI)

TV
(CV)

KV
(CPI)

1. Široki iskop
zemljišta 600,00 600,00 600,00 0,00 1,00 0,00 1,00
2. Iskop temelja

2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 1,00 0,00 1,00
3. betoniranje
podložnog
betona 1.107,20 1.427,20 1.427,20 320,00 1,29 0,00 1,00
4. Armiranje
temelja 9.815,40 9.815,40 10.375,40 0,00 1,00 -560,00 0,95
5. montaža
oplate temelja 1.549,73 1.549,73 1.809,73 0,00 1,00 -260,00 0,86
6. Betoniranje
temelja 8.179,50 8.179,50 8.179,50 0,00 1,00 0,00 1,00
7.Demontaža
oplate temelja 444,81 444,81 444,81 0,00 1,00 0,00 1,00
8. Zatrpavanje
iskopa temelja 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 1,00 0,00 1,00
9. Montaža
oplate cokla 1.539,21 1.539,21 1.539,21 0,00 1,00 0,00 1,00
10. Armiranje
cokla 2.073,60 2.073,60 2.073,60 0,00 1,00 0,00 1,00
11. Betoniranje
cokla 1.728,00 1.908,00 1.908,00 180,00 1,10 0,00 1,00
12. Demontaža
oplate cokla 355,06 355,06 355,06 0,00 1,00 0,00 1,00
13.Nasipavanje
unutar cokla 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1,00 0,00 1,00
14. Armiranje
podne ploče 3.850,20 3.850,20 3.850,20 0,00 1,00 0,00 1,00
15. Oplata podne
ploče 110,19 110,19 110,19 0,00 1,00 0,00 1,00
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16. Betoniranje
podne ploče 3.422,40 3.600,00 3.600,00 177,60 1,05 0,00 1,00
17. Montaža
oplate stupova
prizemlja 2.779,98 2.779,98 2.779,98 0,00 1,00 0,00 1,00
18. Armiranje
stupova prizemlja 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 1,00 0,00 1,00
19. Betoniranje
stupova prizemlja 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1,00 0,00 1,00
20.Demontaža
oplate stupova 860,20 0,00 0,00 -860,20 0,00 0,00 0,00
Sveukupno

47.185,48 47.002,88 47.822,88 -182,60 1,00 -820,00 0,98

Razlika u troškovima kod gore vidljivih aktivnosti nastala je iz sljedećih razloga:
o Aktivnost broj 3 je zbog povećane količine betona za 2m3.
o Aktivnost broj 4 i 5 zbog produženja radova od jednog dana.
o Aktivnosti 11 i 16 zbog povećanja količine betona uslijed promjene visine.

Za prvo obračunsko razdoblje koje se proteže u razdoblju od 13.05.-31.05.2013. god.,
rezultati koje smo dobili primjenom metode ostvarene vrijednosti su sljedeći:

o Koeficijent ostvarenog terminskog plana projekta KP = 0,996;
o Koeficijent ostvarene vrijednosti projekta KV = 0,98;

Pitanje je što nam pokazuju spomenuti koeficijenti?

U našem primjeru koeficijent KP = 0,996 pokazuje da naš projekt kasni vremenski u
odnosu na početni plan, tj. govori nam da se trenutno nalazimo na 99,6 % učinkovitosti.

Koeficijent ostvarene vrijednosti KV = 0,98 znači da na potrošenu 1 KM ostvarujemo
dobit od 0,98 KM., ili da smo profitabilni za 98 %.

Na temelju proračunatih koeficijenata možemo izračunati sljedeće važne pokazatelje
projekta:

Usklađeni procijenjeni budžet: 
201.921,60UB= 206.042,40
0,98 KM.

Procijenjeno prekoračenje budžeta:
PB=UB- B=206.042,40 – 201.921,60 = 4.120,80 KM.

Predviđeni završetak projekta
PZ 70Z = = = 70,3
KP 0,996 dana.

Na temelju gornjih rezultata možemo uočiti koliko ćemo imati prekoračenje planiranog
budžeta i koliko sredstava moramo dodatno osigurati kako bismo mogli projekt dovršiti
ukoliko ne poduzmemo određene korake koji bi projekt doveli u okvire planiranih novčanih
sredstava i planiranog vremena izvedbe.

Kako bismo mogli donijeti što je moguće bolje odluke i poduzeli određene aktivnosti u
svrhu korekcije nastalih prekoračenja, moramo ući u suštinu nastanka istih. Vidljivo je kako
se uzrok nastanka ovih odstupanja nalazi u aktivnostima pod rednim brojem 4 i 5. Aktivnosti
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su umjesto planiranog trajanja od 2 dana trajale 3 dana što je automatski dovelo do
poremećaja u terminskome planu, a samim time uzrokovalo i veće troškove izvedbe istih.
Kod aktivnosti kod kojih je povećana količina radova je došlo i do povećanja ostvarene
vrijednosti u istim iznosima kao i povećanja stvarnih troškova, što u konačnici ne utječe na
koeficijent ostvarene vrijednosti.

Gledajući na vremensko odstupanje od jednoga dana od terminskog plana predložena
korektivna mjera je da se aktivnost 20 bude odrađena paralelno sa aktivnošću 21 kako bi se
vratila ravnoteža u terminski plan.

Nakon što se aktivnost 20 odradi i naplati, samim time će se dio koeficijenta ostvarenja
terminskog plana korigirati, zbog samog načina izračuna istoga jer su planirani troškovi uzeti
u obzir a ostvarena vrijednost će se tek naknadno zaračunati.

Važno bi bilo napomenuti kako aktivnosti kojima je jednako porasla ostvarena vrijednost
i stvarni troškovi stvaraju gubitke u ovom slučaju investitoru ukoliko je predvidio samo onaj
planirani dio budžeta bez neke rezerve, dok izvođaču ne stvaraju dodatni trošak.

6. ZAKLJUČAK

U ovom radu ukratko je prikazana metoda ostvarene vrijednosti te je ista primijenjena na
konkretnom primjeru izgradnje poslovno stambenog objekta. Ovo je jedna od metoda
praćenja i kontrole izvedbe projekata koja nam daje kompletan uvid na stanje projekta i na
njegovu uspješnost. Osnova svakog uspješnog projekta a tako i uspješne kontrole je dobro
razrađen početni plan projekta  na kojem se dalje bazira praćenje i kontrola. Primjena
spomenute metode u području graditeljstva je nešto teže primjenjiva iz razloga što je teško
uskladiti sustav naplaćivanja tj. obračuna ostvarene vrijednosti te zbog toga ona daje nešto
malo lošije rezultate, međutim to je neusporedivo sa svim onim pozitivnim stvarima koje nam
ona donosi, ukoliko imamo dobro organizirano poduzeće i uređeno tržište na kojem to
poduzeće obavlja svoje djelatnosti misleći pri tome na građevinske tvrtke. Metoda je dobro
došla kako bi se ostvarili što bolji rezultati u poslovanju i povećala konkurentnost poduzeća
kroz uspješno realizirane projekte.

Na konkretnom primjeru primjenom navedene metode može se vidjeti kako dobro
planiranje i suvislo praćenje radova, te vođenje evidencije i pravovremeno izvješćivanje
može pravovremeno otkriti sve uzroke nastanka odstupanja, te na osnovu toga možemo
donositi odluke za korektivne aktivnosti i intervencije u cilju sprječavanja daljnjih odstupanja i
vraćanja u planirane vrijednosti.
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