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Sažetak: U prilogu su navedeni osnovni podaci o mostu s posebnim osvrtom na izradu 
konstrukcije luka po tehnologiji upotrebe montažnih lučnih nosača koji su naknadnim 
betoniranjem mokrih spojeva, odnosno prostora između njih, obrazovali monolitni uklješteni 
luk. Uz uporabu dva montažna stuba u obliku tornja i montažne čelične rešetkaste 
konstrukcije osigurana je potpuna sigurnost izvođenja radova, posebno u slučajevima 
iznenadne i česte promjene protoka i porasta nivoa rijeke Neretve. Upotreba četiri montažna 
lučna nosača, koji su dimenzionirani za preuzimanje vlastite težine luka, omogućili su 
primjenu klizne oplate za fazno betoniranje punog poprečnog presjeka. 
Most raspona 72,0 m sa strijelom 7,8 m i karakterističnim detaljima konzolnih dijelova 
hodnika, ograde i nadlučne konstrukcije, sačuvao je arhitektonski oblik i statički sustav koji je 
uvjetovan projektnim zadatkom. 
 
Ključne riječi: most, motažni lučni nosači, čelične rešetke, rijeka Neretva. 
 
 
RECONSTRUCTION OF THE ARCH BRIDGE OVER 
NERETVA IN MOSTAR 
 
Abstract: The present paper presents basic information on the bridge emphasizing the 
execution of the arch by introducing a technology using prefabricated arched girders. By 
subsequent casting of joints as well as of voids between the girders, a monolithic arch 
structure fixed on both sides is achieved. By two prefabricated piers in a form of a tower, as 
well as of prefabricated steel truss structure, perfect safety against hazardous and frequent 
change of the flow respectively of the water level of the Neretva River is ensured. Four 
prefabricated arched girders designed to take the arch dead weight have allowed the use of 
sliding formwork for casting of the solid cross-section in stages. 
 
The bridge with a span of 72.0 m, an arch camber of 7.8 m, and characteristic details of 
cantilevered footway, as well as of railing and carriageway structure above the arch has 
preserved an architectural shape and static scheme as specified by the terms of reference. 
 
Key words: bridge, carrier, steel, the Neretva River. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rad objavljen: 
-"MEĐUNARODNI KONGRES KONSTRUKTERA SLOVENIJE", BLED 2005 GODINE, SLOVENIJA 
- "GRAĐEVINSKI VESNIK", April 2006 godine u izdanju Udruženja Inženjera i Tehničara Slovenije 
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1. POVIJEST MOSTA 
 
Lučki most preko rijeke Neretve nalazi se  u starom dijelu grada u neposrednoj blizini 
poznatog kamenog mosta. Most je izgrađen 1913. godine, investitor je bila Austro-Ugarska 
Monarhija, projektant i izvođač bio je ing. E.A.F. Huber. Glavni nosač je armiranobetonski luk 
punog poprečnog presjeka raspona L=72,0 m, poprečni presjek luka u tjemenu 8,2 x 1,1 m, 
odnosno 9.5 x 1,6 m na spoju sa temeljem. Gornja nadlučna konstrukcija sastoji se od šest 
produžnih nosača koji su poduprti sa stupovima i armiranobetonske kolovozne ploče. Visina 
strijele luka je 7,8 m. Karakteristični poprečni presjek mosta sastoji se od kolovoznog dijela 
širine 2 x 3,6 m i hodnika za pješake širine 2 x 2,45 m. 

Po arhitektonskom izgledu, dimenzijama glavne lučne konstrukcije te širini kolovoza 
most se, za tadašnje prilike, nalazio u samom vrhu izgrađenih mostova u Europi. 
Most je na samom početku rata, 22.06.1992. godine potpuno srušen kao prvi od šest 
drumskih i dva željeznička mosta koji su također porušeni iste godine (slika 1).  
 

 
 

Slika 1.  U ratu porušen most 
 
 
2. OSNOVNI PODATCI NOVOG OBNOVLJENOG MOSTA 
 
Prilikom izrade projektne dokumentacije za obnovu porušenog mosta morali su se poštovati 
uvjeti koji su garantirali isti most u pogledu oblika i statičkog sustava glavne lučne 
konstrukcije, konstrukcije iznad luka, kolovozne konstrukcije te arhitektonskog izgleda i 
oblika konzola sa sigurnosnim ogradama.  

Glavnu lučnu konstrukciju predstavlja ukliješten lučni nosač punog poprečnog presjeka 
statičkog raspona L = 71,80 m i  visinom strijele 7,8 m. Položaj ose luka određen je po 
jednadžbi za kvadratnu parabolu  y = 4*f/L2+(L*X – X2), dok se širina luka mijenja po 
jednadžbi bx = bs*[1+(k-1)*X'/L'1]. 
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Konstrukcija luka sastavljena je od sljedeća dva konstruktivna elementa: 
armiranobetonskih nosača širine 50 cm, promjenljive visine koji se izrađuju u betonskoj bazi 
izvođača i armiranobetonske ispune između nosača koja se betonira na licu mjesta. 
 

Za izvođenje konstrukcije luka upotrijebljena je tehnologija kod koje izgrađeni i odloženi 
nosači luka preuzimaju i prenose vlastitu težinu luka i montažne klizne oplate na privremene 
oslonce i temelj luka.  
 
 
3. PRIVREMENI OSLONCI 
 
Primijenjena tehnologija izvođenja radova na glavnom lučnom nosaču zahtijevala je izradu 
dva privremena oslonca-stuba u koritu rijeke Neretve. Na lijevoj obali upotrijebljen je 
postojeći temelj iz 1912. godine uz dodatnu rekonstrukciju i ojačanje. Na desnoj obali 
izgrađen je novi temelj koji se sastojao iz dva armiranobetonska otvorena bunara dim. 
3,0x4,0 m i krute armiranobetonske ploče debljine 1,0 m koja je povezala odvojene bunare. 
Bunari su spušteni na dubinu od 5,0 m (slika 2).  
 

 
 

Slika 2.  Izrada temelja privremenih stupova 
 
Na krutoj armiranobetonskoj ploči ugrađene su čelične ploče sa zavrtnjima na koje su 
priključeni armiranobetonski montažni stupovi dim 40 x 40 cm, dužine 2 x 8,0 m. Privremeni 
oslonci su izvedeni u obliku tornja koji se sastojao od 8 montažnih betonskih stupova  
međusobno povezanih čeličnim »L« profilima. 
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Krajnji privremeni oslonac na desnoj obali izgrađen je od montažne skele, na lijevoj obali 
iskorišten je temelj luka s dobetoniranom konzolom na koju su se odlagali montažni nosači 
luka.  
 
 
4. KONSTRUKCIJA LUKA  
 
Radovi na izgradnji glavne konstrukcije luka sastoje se od tri glavne faze:  

• izrada temelja luka, 
• izrada, transport i montaža nosača luka te betoniranje mokrih spojeva i prostora 

između nosača, 
• izrada nadlučne konstrukcije. 

 
4.1.  Konstrukcija luka  
 
Zbog opasnosti od rušenja gornjih dijelova upornjaka, izrada temelja obavljena je u dvije 
faze. U prvoj je odstranjen beton postojećeg temelja u srednjem dijelu širine 3 x 1,5 m, 
ugrađena armatura temelja i priključna armatura luka, izvedeno bušenje i ugrađivanje 
geotehničkih sidara te izvedeno betoniranje. U drugoj fazi izvedeni su radovi na preostalom 
dijelu širine po  postupku i  redoslijedu iz prve faze (slika 3). 
 

 
 

Slika 3. Izrada temelja luka na lijevom upornjaku 
 

4.2.  Izrada, transport i montaža nosača 
 
U prvoj fazi izrade luka betoniraju se nosači u betonskoj bazi izvođača radova koja je 
udaljena od gradilišta ca. 30 km. U poprečnom presjeku izvedena su četiri nosača, dok je po 
dužini svaki nosač sastavljen od tri dijela (slika 4). 
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Slika 4. Poprečni presjek luka 
 

Širina nosača je usvojena 50 cm, dok se visina mijenja od 1,13 m u tjemenu do 1,59 m pri 
temelju. Dužine pojedinih dijelova nosača (2 krajnja i 1 srednji) određene su tako da 
omogućavaju izradu mokrog spoja između pojedinih dijelova nosača te nosača i temelja sa 
čime se ukupna konstrukcija monolitizira u jednu cjelinu.  

Razmak između krajnjih dijelova nosača i temelja je 1,5 m, dok je razmak između 
dijelova nosača 3,0 m. Veličina razmaka osigurava propisane dužine preklapanja – 
nastavljanja armature.  Dužina krajnjih dijelova nosača je 22,40 m, a srednjeg dijela 19,70 m. 
Dijelovi nosača se transportiraju do gradilišta i odlažu na predviđeno mjesto pomoću čelične 
rešetkaste konstrukcije. Nakon izvedene montaže u prvoj fazi se izvedi betoniranje mokrih 
spojeva između nosača te nosača i temelja, nakon čega se betonira prazan prostor između 
nosača u fazama dužine 4,0 i 5,0 m (slika 5). 
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Slika 5. Montirani nosači s razmakom za mokri spoj 
 

4.3. Izrada nadlučne konstrukcije 
 
Po završetku pojedinih faza konstrukcije luka pristupilo se izradi nadlučne konstrukcije koja 
se sastoji od pojedinačnih stupova u poprečnom smjeru međusobno povezanih s 
armiranobetonskim gredama, produžnih nosača te armiranobetonske ploče u koju su sidrani 
montažni konzolni dijelovi hodnika (slika 6). 
 
 
5. STATIČKI PRORAČUN 
 
Za proračun statičke stabilnosti glavne konstrukcije luka upotrijebljeni su različiti programi. Za 
izračun unutrašnjih statičkih koločina u nosačima luka i dobetoniranom monolitnom dijelu do 
punog spregnutog poprečnog presjeka upotrijebljen je program RM7. Dimenzioniranje 
poprečnih presjeka izvedeno je po programu DIMEN, izračun armature po programu 
FAGUS-3. Statička analiza izvedena po programu RM7 napravljena je na prostornom 
linijskom modelu konstrukcije mosta. Program omogućava analizu konstrukcije po pojedinim 
fazama. Statički proračun privremenih oslonaca izveden je po programu FRAP-4H po metodi 
konačnih elemenata.  
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Slika 6. Izrada nadlučne konstrukcije 
 
 

6. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA KONSTRUKCIJE LUKA  
 
Kratak rok izgradnje zahtijevao je istovremeno izvođenje pripremnih radova na gradilištu te 
izradu pojedinih elemenata konstrukcije luka i privremenih oslonaca. Predviđeni radovi 
raspoređeni su na sljedeće faze: 
 

Slika 7. I. faza 
 
Izrada temelja privremenih oslonaca te temelja luka na lijevoj i desnoj obali rijeke, 
transport i montaža čelične rešetkaste konstrukcije nosivosti 100 tona, dužine cca 100 m, 
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Slika 8.  II. Faza 
 
transport i montaža betonskog privremenog oslonca u osi  PD. Montaža betonskih stupova  
izvodi se sa konzolnim pomjeranjem konstrukcije do ose PD1 odnosno PD2 u dužini ca. 30 
m, montaža i spajanje pojedinih stupova  čeličnim »L« profilima, čime se obrazuje oslonac u 
vidu tornja, montaža konstrukcije na koju se odlažu montažni nosači luka, montaža 
konstrukcije u osi PD2 za podupiranje montažne čelične rešetkaste konstrukcije,  
 

 
 

Slika 9. III. faza 
 
transport i montaža betonskog privremenog oslonca u osi PL. Montaža betonskih stupova  
izvodi se sa konzolnim pomjeranjem konstrukcije od oslonca u osi PD2 do oslonca u osi PL2 
odnosno PL1, montaža i povezivanje pojedinih  stupova s čeličnim »L« profilima, čime se 
obrazuje oslonac u vidu tornja, montaža konstrukcije na koju se odlažu montažni nosači luka, 
montaža konstrukcije u osi PL2 za podupiranje montažne čelične rešetkaste konstrukcije,  
izrada privremenih oslonaca za podupiranje nosača luka na lijevom i desnom upornjaku, 
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Slika 10.  IV. faza 
 
transport, montaža i osiguranje nosača na lijevom dijelu luka,  
 

 
 

Slika 11.  V. faza 
 
transport, montaža i osiguranje nosača na desnom dijelu luka, 
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Slika 12.  VI. faza 
 
 
 
prijenos čelične potporne konstrukcije iz položaja PL2 u PL1 te  PD2 u PD1 radi osiguranja 
dovoljnog prostora za odlaganje nosača srednjeg dijela luka, transport, montaža i osiguranje 
nosača srednjeg dijela luka, betoniranje mokrih spojeva između nosača iznad oslonaca PL i 
PD te na lijevom i desnom upornjaku-temelju, betoniranje pojedinih faza punog poprečnog 
presjeka po fazama iz projekta. 
 
 
7. ZAVRŠNI RADOVI  
 
Po završetku radova na izradi glavne konstrukcije luka te nadlučne konstrukcije stvorili su se 
uvjeti za izvođenje završnih radova koji se sastoje od: 

• izrada hidroizolacije kolovozne ploče, 
• ugrađivanje granitnih ivičnjaka, 
• ugrađivanje komunalnih instalacija (ptt, vodovod, elektrika i dr.), 
• ugrađivanje slivnika sa sustavom kontroliranog odvodnjavanja oborinske vode s 

kolovoza, 
• ugrađivanje zaštitne ograde, 
• ugađivanje zaštitnog i habajućeg asfaltnog sloja na kolovozu, 
• izrada i ugrađivanje horizontalne i vertikalne signalizacije, 
• probno opterećenje nosivosti mosta sa izradom elaborata o rezultatima ispitivanja, 

Po izvedenim završnim radovima, obavljen je tehnički pregled, izvedene popravke po 
primjedbama komisije i  objekt predan u promet (slika 13). 
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Slika 13.  Izgled mosta po završetku radova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


